



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



## **RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO n. 05**

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
DRENAGEM URBANA  
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Equipe Técnica:

**Jesse Rodrigues de Arruda Barros – Eng. Sanitarista e Ambiental e  
Coordenador do PMSB.**

**Marcio Araujo Oliveira – Eng. Sanitarista e Cadista.**

**Odemir de Arruda Barbosa – Enfermeiro.**

**Adriana Bezerra Novais – Assistente Social.**

**Elisabete Aparecida Marques Poio – Administradora.**

**PONTAL DO ARAGUAIA – MT**



Av. Historiador Rubens de Mendonça, 990 – 4º. Andar – sala 408 – Edifício Empire Center

Bairro Baú - Cuiabá – MT - Fone: (065) 3622-0084 Email: [qiasessoria@gmail.com](mailto:qiasessoria@gmail.com)



## Sumário

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. ATIVIDADES REALIZADAS .....	3
3. PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS .....	3
4. EXECUÇÃO DOS PRODUTOS .....	4
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO .....	4
7. ANEXOS .....	6





## 1. INTRODUÇÃO

O Município de Pontal do Araguaia apresenta à Funasa, através deste Relatório Simplificado, a situação de execução do objeto: elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O relatório abrange as ações desenvolvidas no mês de Fevereiro de 2014, trazendo informações sobre as atividades ocorridas e também sobre encaminhamentos para ações futuras.

Informamos que, para auxiliar o Município na elaboração do PMSB, foi contratada a empresa QI Assessoria. Na condição de prestadora de serviço para a elaboração do PMSB, a empresa contratada atuará junto ao Comitê Executivo e terá no âmbito municipal, acesso às informações pertinentes a execução do PMSB.

O contrato conferiu à empresa de consultoria, a responsabilidade da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007.

## 2. ATIVIDADES REALIZADAS

Reuniões com Secretaria de Educação Municipal e também com líderes do comércio, sindicatos, presidentes de bairros, igrejas, escolas para compartilhar, trocas de idéias e intervenções necessárias ao Plano de Saneamento Básico. Neste momento, iremos pautar todas as ações a serem desenvolvidas na execução do Plano que deverá seguir as necessidades do Município.

## 3. PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

Nesta fase não houve pendência. A empresa contratada e o poder público deram início a realização da formação do grupo de trabalho através dos técnicos da consultoria/assessoria e técnicos do comitê executivo (Poder Público) a partir de sua formação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



#### 4. EXECUÇÃO DOS PRODUTOS

Ao início dos trabalhos e através do andamento, foi obtido o Produto A – Ato público do poder executivo, produto B plano de mobilização social com designação dos membros a compor o comitê de coordenação de elaboração da política pública de saneamento e do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico de Pontal do Araguaia/MT.

Início dos trabalhos, do Produto C – Relatório do Diagnóstico Técnico Participativo do Município de Pontal do Araguaia/MT.

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sintonia técnica entre a consultoria contratada, o Município e o órgão Federal (Funasa), constitui o bom desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Com o andamento dos produtos elaborados e apresentados, considera-se que o desenvolvimento dos trabalhos está ocorrendo dentro das expectativas tanto do Município quanto da consultoria contratada. Desta maneira, a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pontal do Araguaia está dentro da normalidade.

#### 6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



Av. Historiador Rubens de Mendonça, 990 – 4º. Andar – sala 408 – Edifício Empire Center

Bairro Baú - Cuiabá – MT - Fone: (065) 3622-0084 Email: [qiassessoria@gmail.com](mailto:qiassessoria@gmail.com)