



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO n. 03

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DRENAGEM URBANA
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Equipe Técnica:

**Jesse Rodrigues de Arruda Barros – Eng. Sanitarista e Ambiental e
Coordenador do PMSB.**

Marcio Araujo Oliveira – Eng. Sanitarista e Cadista.

Odemir de Arruda Barbosa – Enfermeiro.

Adriana Bezerra Novais – Assistente Social.

Elisabete Aparecida Marques Poio – Administradora.

PONTAL DO ARAGUAIA – MT





Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. ATIVIDADES REALIZADAS	3
3. PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS	3
4. EXECUÇÃO DOS PRODUTOS	4
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4
6. ANEXOS	6



1. INTRODUÇÃO

O Município de Pontal do Araguaia apresenta à Funasa, através deste Relatório Simplificado, a situação de execução do objeto: elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O relatório abrange as ações desenvolvidas no mês de Janeiro de 2014, trazendo informações sobre as atividades ocorridas e também sobre encaminhamentos para ações futuras.

Informamos que, para auxiliar o Município na elaboração do PMSB, foi contratada a empresa QI Assessoria. Na condição de prestadora de serviço para a elaboração do PMSB, a empresa contratada atuará junto ao Comitê Executivo e terá no âmbito municipal, acesso às informações pertinentes a execução do PMSB.

O contrato conferiu à empresa de consultoria, a responsabilidade da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

Elaboração de informativos quanto ao Saneamento Básico a ser desenvolvido no Município Folder, Cartaz, Convite, Rádio, Jornal, TV, Internet especificando sempre a importância da Mobilização Social para elaboração Plano de Saneamento Básico, e planejamento das mobilizações sociais.

3. PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

Nesta fase não houve pendência. A empresa contratada e o poder público deram início a realização da formação do grupo de trabalho através dos técnicos da consultoria/assessoria e técnicos do comitê executivo (Poder Público) a partir de sua formação.

4. EXECUÇÃO DOS PRODUTOS

Ao início dos trabalhos e através do andamento, foi obtido o Produto A – Ato público do poder executivo, produto B plano de mobilização social com designação dos membros a compor os comitês de coordenação e executivo de elaboração da política pública de saneamento e do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico de Pontal do Araguaia/MT.

Início dos trabalhos, do Produto C – Relatório do Diagnóstico Técnico Participativo do Município de Pontal do Araguaia/MT.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sintonia técnica entre a consultoria contratada, o Município e o órgão Federal (Funasa), constitui o bom desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Com o andamento dos produtos elaborados e apresentados, considera-se que o desenvolvimento dos trabalhos está ocorrendo dentro das expectativas tanto do Município quanto da consultoria contratada. Desta maneira, a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pontal do Araguaia está dentro da normalidade.

6 - ANEXOS

CRONOGRAMA APROVADO.

CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

DATA	SEGMENTO	Horário /Local
05/02	Mobilização Social com Grupo da Secretaria de Ação Social e comunidade	13:00/ Câmara Municipal
06/02	Mobilização Social com Grupo da Secretaria de Educação e comunidade	07:30 / Câmara Municipal
07/02	Mobilização Social com Grupo da Secretaria de Saúde e comunidade	13:00 / Câmara Municipal
08/02	Mobilização Social no Assentamento junto com a Secretaria de Agricultura e comunidade	09:00 / Assentamento Brilhante



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



Q.I. | ASSESSORIA
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO



Av. Historiador Rubens de Mendonça, 990 – 4º. Andar – sala 408 – Edifício Empire Center

Bairro Baú - Cuiabá – MT - Fone: (065) 3622-0084 Email: qiassessoria@gmail.com